



Aprob:
Oxana Chiosa

Președintele grupului de lucru I.P.L.T "Petru Movilă"

Raport privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice pentru primul semestru anul 2026

No	Denumire Operator economic	Nr. contract	Data contract	Suma contract	Obiect de achiziție	Nr. procedură	Etapa de executare	Cauza neexecutării	Reclamații înaintate	Sanțiuni aplicate	Mențiuni privind calitatea executării
1	IMAP "Bucuria-EL"	5-6/07-01 Acord adițional nr.08 de micșorare cu 246387,00	02.01.26-31.12.26	3062787,00 2816400,00	Servicii alimentare copii	21507163	În proces de executare				Lipsă obiecții
2	IP "Centrul tehnologii informaționale în finanțe	02	01.01.26-31.12.26	8700,00	Servicii de menținere SIIECAP		În proces de executare				Lipsă obiecții
3	SC "StarNet Soluții" SRL	03 Acord adițional nr.1 de majorare cu 3600,00	.01.26-31.12.26	30576,00 34176,00	Servicii internet		În proces de executare				Lipsă obiecții
4	SA "Apă-Canal" Chișinău	Acordul nr.04 la contractul nr. 4-206-22	15.01.26-31.12.26	100 000.00	Alimentare cu apă și tratarea apelor uzate	nr. 10026001 5876	În proces de executare				Lipsă obiecții
5	Î.M. Regia "Autosolubritate"	5	05.01.26-31.12.26	43 243,20	Serviciu evacuarea deșeurilor		În proces de executare				Lipsă obiecții
6	"Termoelectrica" S.A:	Acordul nr.06 la contractul Nr.1868	29.01.25-31.12.25	1 1316666,6 7	Furnizarea energiei termice	202610152	În proces de executare				Lipsă obiecții

7	Î.C.S. "Premier Energy" S.R.L.	Acord nr.07 la contractul nr. 40305000277	15.01.26- 31.12.2026	416666,67	Furnizarea energiei electrice		În proces de executare				Lipsă obiecții
8	Agencia Națională de Sănătate Publică	CH/25- 1069/09	10.03.2026	496,00	Instruire igienică		Executat				Lipsă obiecții
9	SRL "QUAKER"	29/10	23.03.2026				Executat				Lipsă obiecții
10	SRL "Comaxol"	11	26.03.2026	70943,00	Tehnică de calcul		Executat				Lipsă obiecții
11	SRL "Lina-Inc"	12	24.04.2026	88432,45	Reparație apeduct- canalizare	17746028 66156	Executat				Lipsă obiecții
12	VECRISCOM PRIM SRL	13	06.05.2026	90550	Mobilier școlar	deciziei grupului de lucru din 04.05.2026.	În proces de executare				Lipsă obiecții

Secretarul grupului de lucru I.P.L.T "Petru Movilă"
Malai G. 